

CRONOGRAMA (MÊS 1 A 4)

OBRA:	AMPLIAÇÃO FUNDAÇÃO CRÊ-SER									
SOLICITANTE:	FUNDAÇÃO CRÊ-SER									
DATA:	04/03/2026	BDI:	24,74%							
RESP. TÊC:	SEMIRANE VASCONCELOS MENDES MAROUN -									
REFERÊNCIA:	SICOR - 10/2025 - SINAPI - 01/2026		PRAZO:		4 MESES					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 1 (%)	MÊS 1 (R\$)	MÊS 2 (%)	MÊS 2 (R\$)	MÊS 3 (%)	MÊS 3 (R\$)	MÊS 4 (%)	MÊS 4 (R\$)
1	INSTALAÇÕES INICIAIS	R\$ 44.910,84	29,00%	R\$ 13.024,14	24,00%	R\$ 10.778,60	24,00%	R\$ 10.778,60	23,00%	R\$ 10.329,49
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.037,76	44,50%	R\$ 2.241,80	18,50%	R\$ 931,99	18,50%	R\$ 931,99	18,50%	R\$ 931,99
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 18.570,61	50,00%	R\$ 9.285,31	50,00%	R\$ 9.285,31				
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 47.202,89	30,00%	R\$ 14.160,87	60,00%	R\$ 28.321,73	10,00%	R\$ 4.720,29		
5	PISO	R\$ 16.157,71	20,00%	R\$ 3.231,54	70,00%	R\$ 11.310,40	10,00%	R\$ 1.615,77		
6	ALVENARIA	R\$ 14.334,50	15,00%	R\$ 2.150,18	65,00%	R\$ 9.317,43	20,00%	R\$ 2.866,90		
7	REVESTIMENTO/ACABAMENTO	R\$ 19.585,31			40,00%	R\$ 7.834,12	50,00%	R\$ 9.792,66	10,00%	R\$ 1.958,53
8	PINTURA	R\$ 6.102,62			20,00%	R\$ 1.220,52	30,00%	R\$ 1.830,79	50,00%	R\$ 3.051,31
9	ESQUADRIAS/ACESSÓRIOS	R\$ 20.955,86			30,00%	R\$ 6.286,76	50,00%	R\$ 10.477,93	20,00%	R\$ 4.191,17
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 6.116,33	20,00%	R\$ 1.223,27	35,00%	R\$ 2.140,72	35,00%	R\$ 2.140,72	10,00%	R\$ 611,63
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.519,34	20,00%	R\$ 1.103,87	35,00%	R\$ 1.931,77	35,00%	R\$ 1.931,77	10,00%	R\$ 551,93
12	COBERTURA	R\$ 15.734,17			70,00%	R\$ 11.013,92	30,00%	R\$ 4.720,25		
13	LIMPEZA E BOTA FORA	R\$ 3.439,68							100,00%	R\$ 3.439,68
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 13.934,49	25,00%	R\$ 3.483,62	25,00%	R\$ 3.483,62	25,00%	R\$ 3.483,62	25,00%	R\$ 3.483,62
TOTAL	R\$ 237.602,11									
	TOTAL NO PERÍODO			R\$ 49.904,59		R\$ 103.856,88		R\$ 55.291,28		R\$ 28.549,36
	PERCENTUAL MENSAL		21,00%		43,71%		23,27%		12,02%	
	AVANÇO ACUMULADO		21,00%		64,71%		87,98%		100,00%	



SEMIRANE VASCONCELOS MENDES MAROUN
Engenheira Civil

CLEYSSON MÁRCIO GUIMARÃES DA CUNHA
Chefe de Serviços